

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2022. év június hó 30. napján tartandó testületi ülésére
Tárgy: költségnövekmény

Tisztelt Képviselő - testület!

Battonya Város Önkormányzata 230.000.000 Ft támogatásban részesült a TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00024 kódszámú „Zöld és egészséges Battonyáért – Zöld város 2” megnevezésű pályázata keretében. A pályázat megvalósítása során az építési beruházásra közbeszerzés lefolytatása volt szükséges. A Képviselő-testület a 166/2021.(XII.16.) Kt. határozatában döntött, hogy a nyertes ajánlattevő a Bólem Építőipari Kft.

A rendelkezésre álló pályázati forrás nettó 159.992.126 Ft volt. Az ajánlat meghaladta a rendelkezésre álló pályázati forrást, tehát a kivitelezés elvégzéséhez önerő biztosítása volt szükséges, így az önkormányzat 14.484.366 Ft összegben többlettámogatási igényt nyújtott be, melyet meg is kapott 2022.05.27-én.

A kivitelezési szerződés 2021.12.31-én lett aláírva, de a szerződés hatályba lépésének feltétele volt a többlettámogatási igény pozitív elbírálása. Mivel az aláírás óta eltelt közel 6 hónapban az építési anyagok költsége nagyon megemelkedett, így a kivitelező jelezte, hogy nem tudja az akkori árakon bearázott költségvetés szerint elkészíteni a munkát és szeretne elállni a szerződéstől.

Az önkormányzat írásban állásfoglalást kért az Irányító Hatóságtól, hogy ilyen helyzetben mit tegyen az önkormányzat. Az Irányító Hatóság válaszában kifejezte, hogy a szerződésbontás tekintettel az új közbeszerzési eljárás lefolytatásának időigénye miatt nem célszerű, és javasolta, hogy lehetőség van a vállalkozási szerződés olyan mértékű módosítására, mely az eredeti szerződéses értéknek 15 %-át nem meghaladó, és alátámasztottság esetén egy ismételt, második körös többlettámogatási igény benyújtására, melynek összege nettó 25.898.547 Ft.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.


Határozati javaslat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00024 kódszámú „Zöld és egészséges Battonyáért – Zöld város 2” megnevezésű pályázata keretében második körben felkéri a polgármestert, hogy a projekt kapcsán felmerült előre nem látható kivitelezési költségnövekmény tekintetében kezdeményezze a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal projektmenedzserénél bruttó 25.898.547 Ft összegű kiegészítő támogatási igény benyújtását.

Határidő: azonnal

Felelős: Boros Csaba polgármester

Battonya, 2022.06.21.



 Boros Csaba
 polgármester

Előterjesztést készítette:	Rausz Adél vezető tanácsos
Előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Varga István Tamás jegyző
Tárgyalta:	-
Mellékletek:	-
Előterjesztéshez meghívott:	-
Szükséges döntés:	egyszerű többség