

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2022. év szeptember hó 29. napján tartandó testületi ülésére
Tárgy: költségnövekmény

Tisztelt Képviselő – testület!

Battonya Város Önkormányzata 230.000.000 Ft támogatásban részesült a TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00024 kódszámú „Zöld és egészséges Battonyáért – Zöld város 2” megnevezésű pályázata keretében. A pályázat megvalósítása során az építési beruházásra közbeszerzés lefolytatása volt szükséges.

A Képviselő-testület a 166/2021.(XII.16.) Kt. határozatában döntött, hogy a nyertes ajánlattevő a Bólem Építőipari Kft.

A rendelkezésre álló pályázati forrás nettó 159.992.126 Ft volt.

Az ajánlat meghaladta a rendelkezésre álló pályázati forrást, tehát a kivitelezés elvégzéséhez önerő biztosítása volt szükséges, így az önkormányzat 14.484.366 Ft összegben többlettámogatási igényt nyújtott be, melyet meg is kapott 2022.05.27-én.

A képviselő testület a 83/2022. (VI.30.) Kt. határozatával döntött arról, hogy a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal projektmenedzserénél nettó 25.898.547 Ft + ÁFA (bruttó 32.891.155 Ft) összegű kiegészítő támogatási igény benyújtását kezdeményezi, miután a kivitelező kérelmezte a műszaki tartalom módosítását és a költségek megemelését a megemelkedett építési anyagokra hivatkozva.

A többlettámogatási igény benyújtásra került, de szóban jelezték, hogy a műszaki tartalom módosítás, melyet a kivitelező készített nem egyenértékű azzal, ami az eredeti műszaki tartalomban szerepel, így várhatóan ezt nem engedélyezi az Irányító Hatóság.

Ahhoz, hogy a többlettámogatási igényt megkaphassuk feltétel a kivitelezői szerződés módosításának aláírása és benyújtása, melyre eddig nem került sor, hiszen az önkormányzat addig nem írta alá amíg a Magyar Államkincstár nem fogadta el a műszaki tartalom módosítást. Mivel ez nem fog megtörténni, így a kivitelező által javasolt műszaki tartalom módosítás nem megvalósítható, de a többlettámogatási igény benyújtható amennyiben az önkormányzat aláírja a szerződés módosítást és vállalja a többletköltséget saját forrásból.

A képviselő-testület a 143/2022. (IX.15.) Kt. határozatában arról döntött, hogy a szerződés módosítást nem fogadja el, mert a szerződés módosítási összeget nem bírja el a 2023. évi költségvetés abban az esetben amennyiben a többlettámogatási igényt az önkormányzat nem kapja meg.

Viszont az önkormányzat megerősítést kapott arra vonatkozóan, hogy a többlettámogatási igényt meg fogjuk kapni.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00024 kódszámú „Zöld és egészséges Battonyáért – Zöld város 2” megnevezésű pályázata keretében létrejött Bólem Kft-vel megkötött kivitelezői szerződés módosítását nettó 25.898.547 Ft + ÁFA (bruttó 32.891.155 Ft) összeggel elfogadja és felkéri a polgármestert a szerződés módosítás aláírására, azzal a feltétellel, hogy a Bólem Kft. az eredeti műszaki tartalommal készíti el a kivitelezést. A bruttó 32.891.155 Ft összegű költséget a 2023. évi költségvetés terhére vállalja.

Határidő: azonnal
Felelős: Boros Csaba polgármester

Battonya, 2022.09.22.

.....
Boros Csaba
polgármester

Előterjesztést készítette:	Rausz Adél vezető tanácsos
Előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Varga István Tamás jegyző
Tárgyalta:	-
Melléletek:	-
Előterjesztéshez meghívott:	-
Szükséges döntés:	egyszerű többség