

**Battonya Város Önkormányzata**  
**Közbeszerzési terv 2025**

	A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
					az eljárás megindításának tervezett időpontja	a szerződés teljesítésének várható időpontja
<b>I. Árubeszerzés</b>						
1	Földgáz energia beszerzés	Az önkormányzat tulajdonában álló 14 db ingatlan földgáz energia beszerzése	nemzeti KBT. 112. 1. bek B. pont	nyílt eljárás	2025.III. negyedév	2026.IV. negyedév
2	Villamos energia beszerzés	Az önkormányzat tulajdonában álló 14 db ingatlan villamos energia beszerzése	nemzeti KBT. 112. 1. bek B. pont	nyílt eljárás	2025.III. negyedév	2026.IV. negyedév
3	Közvilágítás beszerzés	közvilágítás beszerzése	nemzeti KBT. 112. 1. bek B. pont	nyílt eljárás	2025.III. negyedév	2026.IV. negyedév
<b>II. Építési beruházás</b>						
1	TOP_Plusz-1.2.1-BS1 2 1.2.1 A) Települési kék infrastruktúra fejlesztése	A Hunyadi utca, Táncsics utca és a Rózsa utca csapadékvíz elvezetési rendszerének felújítása	nemzeti KBT. 112. 1. bek B. pont	nyílt eljárás	2025.II. negyedév	2026.II. negyedév
2	TOP_Plusz-1.2.1-BS1 3 1.2.1 C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési	A Művelődési Ház felújítása	nemzeti KBT. 112. 1. bek B. pont	nyílt eljárás	2025.II. negyedév	2026.II. negyedév
3	TOP_Plusz-1.2.3-BS1 belterületi utak fejlesztése	A Vörösmarty utca, az Arany János utca, a Május 1. utca, a Nagy György András utca és a Széchenyi utca felújítása	nemzeti KBT. 112. 1. bek B. pont	nyílt eljárás	2025.I. negyedév	2025.III. negyedév
4	KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése	Külterületi utak fejlesztése Battonyán	nemzeti KBT. 112. 1. bek B. pont	nyílt eljárás	2025.III. negyedév	2026.II. negyedév
5	TOP_Plusz-1.1.1-BS1 Ipari park fejlesztés	A Napköziotthonos Konyha udvarán új főzőkonyha építés	nemzeti KBT. 112. 1. bek B. pont	nyílt eljárás	2025.I. negyedév	2025.IV. negyedév
<b>III. Szolgáltatás - megrendelés</b>						