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VALLALKOZASI KIVITELEZESI SZERZODES
ITERVEZETI

amely létrejott egyrészrél

BATTONYA VAROS ONKORMANYZATA
székhelye:
statisztikai szamijele:

adészama:
bankszamlaszama: :
képviseletében eljar: Marjai Janos Gydrgy polgarmester

[...]
[...]
torzskonyvi azonosito:  [...]
[...]
[...]

- mint megrendeld, (a tovabbiakban “Megrendel6”),

masrészrél a(z)

[..]

székhelye: [
cégjegyzékszama: [
adészama: [
statisztikai szamjele: [..
vall. kiv. nyilv. szama: [
bankszamlaszama: [
képviseletében eljar: [

— e e e e

Icégjegyzés médja: [...)/

- mint vallalkozé (a tovabbiakban “Vallalkozé”), egyittesen, mint "Felek” kozott az alabbi feltételek szerint.
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ELOZMENYEK

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a "Csapadék-és belvizvédelmi fejlesztések Battonyan” cim(, TOP-
2.1.3-15-BS1-2016-00001 azonositd szamu projekt (a tovabbiakban: "Projekt”) keretében tdmogatési
szerzddést kotott. Megrendeld kijelenti, hogy a tdmogatasi szerz6dés alapjan a jelen szerzGdés
finanszirozasahoz sziikséges fedezet rendelkezésére all.

Megrendel6 a Projekt keretében a kdzbeszerzésekrél szol6 2015. évi CXLIII. térvény (Kbt.) 115. § szerinti
nyilt kozbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: "Kozbeszerzési Eljaras”) folytatott le “Meglévé
csapadékviz elvezeté csatorna felijitisa Battonyan a TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00001 azonosito
szamu projekt keretében” targyban. A Kdzbeszerzési Eljaras soran az értékelési szempont a Kbt. 76. §
(2) bekezdés c) pontja szerint a "legjobb ar-érték arany” volt.

A Kbt. 131. § (2) bekezdésre tekintettel a Nyertes Ajanlatban értékelésre keriild megajanlasok:

Egydsszeg netto ajanlati ar [magyar forintban megadva] .. Ft

A felhivas szerinti M/1.1. alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakembernek az
épitésiigyi és az épitésiiggyel 0sszefliggé szakmagyakorlasi tevékenységekrdl sz6l6
266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet IV. Felelds miszaki vezetés] altal az ... hénap
MV-M vagy MV-VZ jogosultsag megszerzéséhez meghatérozott szakmai gyakorlati idén
fellili tobblet szakmai tapasztalata [hdnap(ok)ban megadval]

"Hatranyos helyzet(” "helyi lakos(ok)” bevonasa (fében megadva) . 6

Felek rogzitik, hogy a Kdzbeszerzési Eljaras soran az értékelési szempont szerinti Iegkedvezobb érvényes
ajanlatot (a tovabbiakban: "Nyertes Ajanlat”) a Vallalkozé nyUjtotta be, ennek megfeleléen a Megrendeld
vele koti meg a jelen véllalkozasi kivitelezési szerzGdést.

Felek rogzitik, hogy a Kozbeszerzési Eljaras sorén, ill. annak eredményeként létrejovd valamennyi
dokumentum - ide értve kildndsen, de nem kizarolagosan a Kdzbeszerzési Eljarasban kiadott eljarast
megindit6 felhivast, az ajanlatkérd altal kiadott egyéb kdzbeszerzési dokumentumokat, az esetlegesen
kiadott kiegészitd tajékoztatasokat, a Kézbeszerzési Eljaras soran keletkezett jegyzékdnyveket, egyéb
dokumentumokat (a tovabbiakban: “Kozbeszerzési Dokumentéacié’) - a jelen szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezi, azok fizikai csatolasa nélkil is.

[Felek rogzitik, hogy abban az esetben, amennyiben a kbzbeszerzési eljgras nyertese kozbs ajanlattevd lett, gy az
egylittmiikodési megallapodas a jelen Szerzédés mellékletét képezi. Amennyiben az értelmezés soran az egyiittmiik6dési
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megallapodas és a jelen Szerz8dés kbzott ellentmondés van, tgy a jelen Szerz6dés rendelkezéseit kell figyelembe venni az
értelmezés soran./

/Koz0s ajanlattétel esetére a Felek régzitik, hogy ahol a Jelen Szerzédés a vallalkozd vonatkozasaban egyes szamot hasznal, az
valamennyi koz6s ajanlattevére vonatkozik, kivéve, ahol ettél a Jelen Szerz6dés kifejezetten eltér./

A SZERZODES TARGYA

A Szerz6dés targya a Kdzbeszerzési Eljaras keretében a Kdzbeszerzési Dokumentacio részeként kiadott
Kiviteli Tervdokumentacio (a tovabbiakban: "Miiszaki Dokumentacio”) szerinti csapadékviz csatorna
feldjitasi/épitési munkainak elvégzése (a tovabbiakban: “Epitési Munka’), valamint az Epitési Munkakhoz
szerz6désnek megfeleléen. Felek megallapodnak, hogy a Vallalkoz6 a Szerzédéses Feladat teljesitése
soran koteles minden olyan, az Epitési Munkak teljesitéséhez és a rendeltetésszer(i hasznalathoz
kapcsolodd hatosagi/szolgéltatoi nyilatkozatot bekérni, amely(ek) megkérésére jogszabaly kifejezetten
nem a Megrendel6t kotelezi.

Felek rogzitik, hogy az Epitési Munkak feletti jarulékos feladatok az alabbiak:

2.2.1. a miiszaki atadas-atvételi eljarasban valé kdzremiikodeés,

2.2.2. a miszaki atadas-atvételi eljaras soran megallapitott, és a jegyz6kdényvben rogzitett garancialis
hibak, hidnyossagok kijavitasa,

2.2.3. az épitési hulladék tarolasara, elszallitisara vonatkozo, a 191/209 (IX.15.) Korm. rendelet 5.
mellékletnek megfeleld tartalmd hulladék-nyilvantarté lap atadasa a Megrendel6nek,

2.24. a kivitelezési dokumentacié vagy az Epitési Munkak tényleges megvaldsulasanak megfeleld
maodositast is tartalmazé megvalésulasi dokumentacié atadasa,

2.2.5. minden olyan egyéb hatosagi engedély, dokumentum, nyilatkozat atadasa a Megrendeld részére,
ami alapjan a vizjogi engedélyezési eljarashoz szlkséges kérelemrél és mellékleteirl szdld
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet figyelembevételével vizjogi lzemeltetési engedély kérelem
megkéréséhez szlikséges. (a tovabbiakban: "Jarulékos Feladatok”)

(az Epitési Munka és a Jarulékos Feladatok egyiittesen a tovabbiakban: "Szerzédéses Feladat”.)

Felek rogzitik, hogy az Epitési Munkakhoz megkezdéséhez sziikséges jogerds vizjogi létesitési engedélyt
(a tovabbiakban: "Engedély”) a Csongrad Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag, Igazgato- helyettesi
Szervezet, Katasztréfavédelmi Hatosagi Osztalya 2016. szeptember 26-an TVH-102430-1-12/2016.
Ugyirat azonosité szdmon kiadta. A Megrendeld az Engedély és a hozza tartozé, jdévahagyott,
engedélyezési zaradékkal ellatott épitési engedélyezési tervdokumentacié alapjan elkészitette a Kiviteli

ajanlattétel soran a Vallalkozé rendelkezésére Allt.

Teljesités helye: Battonya Varos Onkorményzaténak kézigazgatasi terilete. A Ddzsa Gyodrgy utca 1892-,
1807/2-, 1722-, 1556-, 1483/2 hrsz., az Allomas utca 1807/1 hrsz., a Bajcsy-Zsilinszky utca 1758 hrsz., és
a F6 utca 1484 hrsz. ingatlanok terllete.

TELJESITESI HATARIDOK, FIZETESI UTEMEZES
Teljesitési hataridok és fizetési litemezés

A Vallalkozé kételes az Epitési Munkak megvalositasaval és a Szerzdéses Feladat teljesitésével
kapcsolatos, jelen szerzédes szerinti feladatait a jelen szerz6désben meghatarozott Utemezés szerint
teljesiteni, kilondsen az Epitési Munkak kapcsan meghatarozott teljesitési hatarid szerinti hataridében
teljesiteni.

[Epitési Munkak teljesitési hatarideje] Felek megallapodnak, hogy az Epitési Munkak teljesités
hatérideje: a jelen szerzGdés hatalyba 1épésétdl szamitott 210 naptari nap, amelybe a mliszaki atadas-
atvételi eljaras ideje nem szamit bele.

[Hatalyba Iépés] Felek megallapodnak, hogy a jelen szerz6dés hatélyba Iépési id6pontja az a nap, amikor
a Kozbeszerzési Eljarast érint, a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelettel eléirt ellenérzés eredményeként
kiadott, tamogatd tartalmu szabélyossagi tanusitvanyt Megrendelé kézhez veszi. A jelen szerzGdés
egészen addig nem |ép hatalyba, amig a tdmogatd tartalmu tanUsitvanyt a Megrendel6 kézhez nem vette.
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Felek megallapodnak, hogy a még hatalyba nem lépett szerzédést megsziintetd ok, ha a szabalyossagi
tanusitvany nem tamogatd tartalmu és egyéb médon a tdmogato tartalmu tanusitvany kiadasa nem érhet6
el. A hatalyba lépést megel6zden a Vallalkozd semmilyen munkavégzésére nem jogosult és nem koteles.

Megrendel6 kijelenti, hogy a TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00004 azonositd szdmu projekt keretében hatalyos
tamogatasi szerzédéssel rendelkezik, azonban a tdmogatasi szerz6dés hatdlya a jelen szerzédés
teljesitési hataridejére mar nem terjed ki, igy Megrendeld a tamogatasi szerz6dés hatalyanak
meghosszabbitadsa érdekében maodositasi igényt nyujtott be a tdmogatast folyésitd szervhez. Ennek
megfeleléen a jelen szerz6dés hatalybalépésének tovabbi feltétele a tamogatasi szerzédés modositésara
iranyuld igény elfogadasa, a mddositas hatalyba lépése.

[Szerzédéses Feladat teljesitése] Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozo akkor teljesiti a Szerz6déses
Feladatot szerzédésszer(ien, ha azokat maradéktalanul teljesiti és az Epitési Munkak teljesitési
hataridejét kovetd miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasa soran megallapitott garancialis hibakat,
hianyossagokat a jegyz6kényvben meghatarozott hataridén belil a miiszaki ellendr altal is igazoltan
teljesiti, valamint az egyéb Jarulékos Feladatokat a jelen szerz6désben foglaltak szerint teljesiti.

[Részteljesités] A Jelen Szerzédés alkalmazasaban Részteljesités az Epitési Munkak jelen
szerz6désben meghatarozott készliltségi fokanak elkészliltét, tovabba a Jarulékos Feladatok teljesitését
jelenti. A Részteljesités, mint késziiltségi fok maradéktalan teljesitése esetén a Vallalkozé jogosult kémi
az elére meghatarozott Osszeg (a vallalkozéi dij bizonyos része) teljesitésének igazolasat a
Megrendel6tdl, és szerzédésszeri teljesitése - és a jelen szerzédésben meghatarozott egyéb feltételek
teljesitése - esetén a Vallalkozd jogosultta valik részszamlajanak, illetve végszamlajanak benyujtaséra (a
tovabbiakban: "Részteljesités”).

A Jelen Szerzbdés alapjan a Véllalkozoi Dij kifizetésére iranyadd Részteljesitések az alabbiak:

(i) az Epitési Munkak kivitelezésének 25%-0s (azaz huszonét szazalékos) késziiltségi foka:
"Els6 Részteljesités”;

(i) az Epitési Munkak kivitelezésének 50%-0s (azaz 6tven szazalékos) késziiltségi foka:
"Masodik Részteljesités”;

(iii) az Epitési Munkak kivitelezésének 75%-0s (azaz hetvendt szazalékos) készilltségi foka:
"Harmadik Részteljesités”;

(iv) az Epitési Munkak kivitelezésének 100%-0s (azaz szaz szazalékos) késziiltségi foka és az Epitési
Munkék teljesitését kdvetéen a Jarulékos Feladatok maradéktalan teljesitése:
"Végteljesités”.

Az adott Részteljesités, ill. Végteljesités tartalmat minden esetben a miiszaki ellenér igazolja. A miiszaki
ellenér a munkak elérehaladasat szazalékos alapon koveti, a munkak aktualis allapotanak a végleges —
elérend6 — allapothoz valé viszonyitasaval, annak érdekében, és oly médon, hogy a nyertes ajanlattevé
elszamolasainak kibocsatasahoz és jovahagyasahoz megfeleld alapot biztositson.

Teljesitésigazolas

A Villalkozé teljesitéseinek igazolasat az egyes Részteljesitésekhez kapcsolodd késziltségi fok, ill.
Végteljesitéshez tartozd feladatok maradéktalan teljesitése esetén jogosult kérni a Megrendel6tdl
(‘Teljesitésigazolas”). Az egyes részteljesitésekhez, mint késziiltségi fokhoz tartoz6 feladatok
szerzddésszer( teljesitése - és a jelen szerzédésben meghatarozott egyéb feltételek teljesitése - esetén
a Véllalkozo jogosultta valik részszamlajanak, illetve végszamlajanak benyuijtasara.

A jelen szerzédés az Els6, Masodik és Harmadik Részteljesités tekintetében kizardlag abban az esetben
mindstl maradéktalanul teljesitettnek (részteljesités), ha az alabbi feltételek egytittesen teljesuinek:

() a Vallalkozé az Epitési Munkék kivitelezése Elsd, Masodik, Harmadik Részteljesitésének
megfelel6 készliltségi fokat készre jelentette,

(i) amiszaki ellendr a késziltségi fokot irdsban leigazolta,

(i) a Megrendel6 az adott Részteljesités (készlltségi fok) tekintetében kiallitotta a
Teljesitésigazolast.
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A jelen szerzédés a Végteljesités tekintetében kizardlag abban az esetben minésll maradéktalanul
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egydttesen teljestinek:

()  a Megrendel6 az egyes Részteljesitések, mint késziiltségi fokok vonatkozasaban kiadta a
Teljesitésigazolasokat,

(i) aFelek a miiszaki atadas-atvételi eljarast megkezdték,

(if)  a Véllalkozé a miszaki atadas-atvételi eljaras soran megallapitott hibékat, hianyossagokat
kijavitotta,

(iv)  akijavitast a mlszaki ellendr irasban igazolta,

(v)  amiszaki atadas-atvételi eljaras sikeresen lezarult, az ahhoz kapcsolddo, a jogszabalyokban és
a jelen szerz6désben meghatarozott feladatokat a Vallalkozé maradéktalanul teljesitette,

(vi)  aJérulékos Feladatokat a Véallalkkozd maradéktalanul teljesitette,

(iv)  aMegrendelé a Végteljesités tekintetében kiallitotta a Teljesitésigazolast.

[A Teljesitésigazolas rendje] A Vallalkoz6 az egyes részteljesitésekhez (készilltségi fok) kapcsolddd
teljesitési szakaszban elvégzendé munkalatok elvégzését kdvetben jovahagyas végett atad a
Megrendelének egy Teljesitésigazolas-tervezetet, az Gsszes szilkséges alatdmaszté dokumentummal
egyutt. Megrendeld a Vallalkozé6 altal elkészitett és atadott Teljesitésigazolas-tervezet ellendrzésével -
kizardlag a tényleges el6rehaladasnak és az elkésziilt munkarészeknek megfeleléen - allapitja meg az
adott Részteljesitésre esd, kifizetendd 6sszeget.

A Megrendeld az adott Részteljesitéshez tartozd Vallalkozoi teljesités elismerésérdl vagy az elismerés
megtagadasarol legkésébb a Teljesitésigazolas Vallalkozd altal atadott tervezetének kézhezvételétdl
szamitott 15 (tizen6t) napon bellil irasban koteles nyilatkozni a szabalyszerlen alairt Teljesitésigazolas
kiallitisaval, vagy annak megtagadasaval, a Kbt. 135. § (1) bekezdésének megfeleléen. A
Teljesitésigazolas kiallitasat az épitési napléban is rogziteni kell.

A Megrendel6 az adott Részteljesités vonatkozasaban a Teljesitésigazolast kiallitja, és a Vallalkozé erre
vonatkozd szdmlaja alapjan a vallalkozéi dij megfizetésre kerlil a jelen szerz8désben foglaltak szerint.
Ha a Felek kozott valamely Teljesitésigazolassal kapcsolatosan vita mertl fel, a vita eldontéséig a
Véllalkozd részérdl a jelen szerz6dés szerinti munkavégzés — a Felek eltérd irdsbeli megéllapodaséanak
hianyaban - nem szlnetelhet.

Felek kifejezetten megallapodnak, hogy a Teljesitésigazolas Megrendeld altali kiadasanak feltétele, hogy
a miszaki ellendr az adott Részteljesités szerinti készliltségi fokot, az adott Rész-, ill. Végteljesitéshez
kapcsolodd feladatok elvégzését igazolia. A Megrendeld a miszaki ellendr igazolasaig a
Teljesitésigazolas kiadasara nem jogosult. Felek ugyanakkor kifejezetten rogzitik, hogy a Miiszaki ellenér
onalléan a teljesités igazoldsara nem jogosult.

VALLALKOZOI DiJ ES ANNAK MEGFIZETESE
Altalanos rendelkezések

A jelen szerz6désben meghatéarozott feladatok Szerz8déses Feladat maradéktalan teljesitéséért a
Véllalkozét vallalkozoi dij jogcimen véllalkozdi dij illeti meg, amelynek nettd dsszege [...],- Ft azaz [...]
forint (a tovabbiakban: "Vallalkozéi Dij").

Felek megéllapodnak, hogy a Véllalkozé részszamla benyuijtaséra a jelen szerzédésben foglaltak szerint
jogosult. A Vallakozd az egyes részszamlakat a Megrendelé nevére koételes kiallitani, a jelen
Szerzédésben foglaltak szerint. Felek megallapodnak, hogy a beruhazas a TOP-2.1.3-15-BS1-2016-
00001 kodszamu projektbdl keril finanszirozasra, amely finanszirozés mddja: utéfinanszirozas.
(Téamogatas intenzitasa: 100,000000%)

A Véllalkoz6 szerz8désszer(, és a jelen szerzédés szerint igazolt késziiltségi fok elérése esetén legfeljebb
3 db részszamlat (az Epitési Munkak legalabb 25, 50, 75%-0s késziiltségének elérése, vagy meghaladasa
esetén) és 1 db végszamlat (a Jarulékos Feladatok teljesitését kdvetben) jogosult kiallitani. Részszémla
kiallitasa abban az esetben lehetséges, ha a szdmla részletez6vel igazolt és Miiszaki ellendr altal elismert
részteljesités értéke eléri vagy meghaladja a teljes vallalkozasi dij 25, 50, 75 %-0s mértékét. A végszamla
dsszege nem lehet kevesebb, mint a teljes vallalkozdi dij 20 %-a. Felek kifejezetten rogzitik, hogy a
részszamlazasi jogosultsdg nem jelent egydttal szamlazasi kotelezettséget is. Amennyiben a Vallalkozo6
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amunkat csak egyes jelentds munkarészek parhuzamos kivitelezésével és egy idében térténd lezarasaval
tudja megvalésitani, Ugy jogosult a teljesitést dsszevontan, vagy akar egy dsszegben is szamlaba allitani.

[Atalanydij] A Vallalkozéi Dij a Vallalkozo Nyertes Ajanlata alapjan fizetendd, elére elfogadott és nem
valtoztathato, fix 6sszegli atalanydij, amely magaban foglalja a Vallalkozé altal a jelen Szerzédés alapjan
teljesitendd valamennyi feladat, azaz a Szerz6déses Feladat ellenértékét, ide értve a Vallalkoz6 altal
elvégzett — a Ptk. 6:244. § (1) bekezdés szerinti - tobbletmunkak koltségét is. Erre tekintettel a Vallalkozo
a Szerz6déses Feladat elvégzéséért - a jelen szerzddés ellentétes rendelkezése hidnyaban - a Vallalkozoi
Dij dsszegén felul semmilyen jogcimen nem érvényesithet tobbletkoltséget, amely vonatkozik az
inflacidbdl eredd arvaltoztatasokra is.

Eléleg

A Megrendeld legfeliebb az AFA nélkiil szamitott Vallalkozoi Dij 50%-nak (azaz Gtven szazalékanak)
megfeleld dsszegl elbleg (a tovabbiakban: "Eldleg”) igénylésének lehetbségét biztositja a Vallalkozd
részére.
Vallalkozd az elblegszamlat legkésébb a Munkateriilet atadasakor koteles kiallitani és azt a
Megrendelének megkildeni/atadni a jelen szerzédésben foglaltak szerint.
[Eléleg elszamolasa] Az Eléleg elszamolasa az Els6, Masodik, és Harmadik részszamlaban torténik
aranyosan oly médon, hogy a folyositott Eléleg dsszege telies egészében elszamolasra, vagyis az egyes
részszamlak 6sszegébdl levonasra kerill az alabbiak szerint

()  azelbleg 6sszegének 30 %-a az 1. részszamlabdl,

(i) tovabbi 30 %-a a 2. részszamlabdl,

(i) afennmaradd 40 %-a pedig a 3. részszamlabol kertl elszdmolasra.
A Vllalkozé az el6leget kizérolag a szerzGdés céljaval és tartalmaval dsszhangban jogosult felhasznalni,
e korben kifejezetten tudomasul veszi, hogy a Megrendel az el6leg felhasznalast jogosult ellendrizni.
Megrendel jogosult az eléleg szerzGdés céljaval és tartalmaval nem dsszeegyeztetheté médon torténéd
felnasznalasa vagy hasznositasa esetén annak visszakovetelésére. Az el6leg 6sszegére vonatkozoan
elélegbekérdt, ill. elélegszamlat szikséges kiallitani.

[Adéjogi szabalyok] Felek rogzitik, hogy a szamla kiéllitasaval kapcsolatban - figyelemmel arra, hogy a
kivitelezés épitési engedély koteles — az altalanos forgalmi adorol szolé 2007. évi CXXVII. torvény 142.§
(1) bekezdés b) pontjat kell alkalmazni.

Szamlazas

A Vallalkozéi Dijra a Vallalkoz6 a Kbt. 135. §-aban foglalt rendelkezéseknek megfeleléen és a szamvitelrd|
sz616 2000. évi C. torvény 167. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan, cégszerlien alairt szamla ellenében
jogosult.

A Vallalkoz6 az egyes Részteljesitésekhez, ill. a Végteljesitéshez kapcsoloddan a Teljesitésigazolasban
meghatarozott 0sszegrél jogosult szamlajat kiallitani a Megrendeld nevére, azzal, hogy a szamla
kidllitasanak minden esetben feltétele az adott Részteljesitéshez, ill. Végteljesitéshez kapcsolodd
Teljesitésigazolas Megrendeld altali kiallitasa.

A megfelel6 Teljesitésigazolassal ala nem tamasztott szamlat a Megrendelé nem fogadja be. Amennyiben
a Megrendel6nek benyujtott szamla formai szempontbdl nem megfeleld vagy tartalmilag ellentmond a
vonatkozd Teljesitésigazolasnak vagy a szamla kiallitasara vonatkozé szerz6déses vagy jogszabalyi
eléirasoknak, a Megrendel6 a szamlat a kézhezvételt kdvetben irasban jogosult kifogasolni, azonban az
esetleges kifogasolas hidnya nem mentesiti a Vallalkozdt azon kételezettsége aldl, hogy a benyujtott
szamlanak mind formai, mind pedig tartalmi szempontbol meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyok
rendelkezéseinek.

A Vallalkozé altal a Megrendeld nevére kiallitott valamennyi szamlénak formai és tartalmi szempontbdl
maradéktalanul meg kell felelnie az alkalmazandé jogszabalyoknak illetve a jelen Szerzddés
rendelkezéseinek. A Vallalkozd6 minden szamlat egy eredeti és egy masolati példanyban koteles
benyujtani. A Vallalkoz6 az egyes szamlakon koteles a TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00001
projektazonositét feltiintetni, tovabba koteles utalni arra, hogy részszamla vagy végszamla,
részszamla esetén annak szamat.
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Fizetési hatarido, késedelmi kamat

A jelen Szerz6dés a Kbt. hatalya alé tartozik, igy Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a
szamlajat kizarolag a Kbt. végrehajtasi rendeleteként kiadott 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. és
32/B. § rendelkezései szerint jogosult kifizetni.

Az egyes részszamlak és a végszamla kifizetése a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a alapjan
torténik a Vallalkozé [*IFIFIFIFIEICNT vezetett [IFIFIFIFIENIY]  szdmu szémlaja javara. A jelen
Szerzddéssel kapcsolatos valamennyi késedelmes fizetés esetére a Felek a Ptk. 6:155. § szerinti
késedelmi kamatot kdtnek ki.

A Kbt. szerinti fizetési feltételek és atlathatésagi kotelezettségek

A Vallalkoz6 a Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapjan

()  nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével 6sszefliggésben olyan kdltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozd addkdteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

(i)  aszerz8dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara
megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekr6l a Megrendelét
haladéktalanul értesiti.

KIVITELEZES

A Vallalkozo kételes az Epitési Munkakat az el8irt hatariddben elvégezni, a Szerzédéses feladatot a jelen
szerz8deés és a Kiviteli Tervdokumentacio tartalmanak megfeleléen.

A Vallalkoz6 az Epitési Munkakat az épitésre szolgalé munkateriilet (a tovabbiakban: "Munkateriilet’)
Megrendel6 altali atadasat kévetden haladéktalanul, de legkésébb a Munkaterllet dtadasa utan a Kiviteli
Tervdokumentéci6 aktualizalasat kdvetben koteles megkezdeni.

A Kivitelezési Tervdokumentaciotdl eltérni csak a Megrendel elézetes irdsbeli engedélyével, a vonatkozo
jogszabalyi rendelkezések betartdsaval lehet. A miiszaki ellendr az eltérésrél dnélldan donteni nem
jogosult. A Vallalkozd részére a Kiviteli Tervdokumentaciétol val6 eltérésre, a minéségi és kivitelezési
problémak esetén a kijavitasra, illetve az elharitasra kizardlag a Megrendel6 jogosult utasitast adni.
Véllalkozd kijelenti, hogy a Kozbeszerzési Dokumentacidt, igy kilondsen a Miszaki Dokumentaciot
elézetesen attanulmanyozta, a Kdzbeszerzési Eljarasban esetlegesen kiadott kiegészitd tajékoztatasokat
megismerte, a Megrendel( elvarasaival és céljaival kapcsolatos észrevételeit a Kozbeszerzési Eljarasban
mar megtette. Ennek alapjan a Vallalkoz6 a Jelen Szerzédés teljesitése soran nem hivatkozhat a
Kdzbeszerzési Dokumentacid, kildndsen a Kiviteli Tervdokumentacié esetleges pontatiansagara, a
Megrendel6i célokkal kapcsolatos nem egyértelm(i megfogalmazasokra, kijelentésekre. A Kézbeszerzési
Dokumentéci6 pontatlansagaira, nem egyértelmi megfogalmazésaira és kijelentéseire valé hivatkozéssal
pétmunka nem szamolhato el.

Ha a Kozbeszerzési Eljarashoz keretében kiadott miszaki leirasban, vagy az arazatlan koltségvetésben
esetlegesen —minél pontosabb miiszaki specifikacié megadasanak érdekében — konkrét anyag vagy tipus
megnevezés szerepel, Megrendel§ azzal egyenértéki teljesitést is lehetdvé tesz. Az egyenértékiiséget a
relevans miiszaki jellemzdk alapjan szilkséges megitélni és az erre vonatkozd jovahagyast a beépitést,
felnasznalast megel6z6en a Miszaki Ellenér adja meg. Relevans mszaki jellemzének a miszaki
leirasban és / vagy koltségvetésben szereplé azon jellemzék tekintenddek, amelyekkel az adott anyag, ill.
anyagtipus besorolasa, mindsitését megalapozé lényegi tulajdonsagai jellemezhetdek.

Véllalkoz6 azt a beépitésre kerlld anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a Kiviteli
Tervdokumentacié nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatarozott meg, csak a Megrendelének tértént
elézetes bemutatésat kdvetden és annak jovahagyasa alapjan hasznalhatja fel. A Megrendeld az épitési
napléban hozza intézett kérdésekre, észrevételekre 5 (6t) munkanapon belil reagal.

A Vallalkozé szavatolja, hogy az altala beépiteni kivant berendezések megfelelnek a Miszaki
Dokumentaci6 szerinti MSZ el6irasainak és rendelkeznek Magyarorszagon hasznélatos mindsitéssel.
Beépitésre kizarblag az elbirasok szerinti, Uj, hibatlan berendezések kerilhetnek. Azt vizsgalni és
ellendrizni, hogy az Epitési Munkak megfelelnek-e a Kiviteli Tervdokumentécionak, valamint a vonatkozé
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magyar szabvanyoknak és jogszabalyoknak, a Megrendeld vagy a Megrendeld képviseletében eljard
Mszaki Ellendr jogosult.

Felek kifejezetten megéllapodnak, hogy a nem a jelen Szerzé6désben meghatarozott minéségu teljesitést
a Megrendel6 jogosult a Vallalkozo kéltségére visszabontatni és a Véllalkozo kdltségére Ujraépittetni. A
mindség megallapitasa a vonatkozo szabvanyok szerint torténik.

A Vallalkozonak az Epitési Munkakat a jogerds Vizjogi Létesitési Engedély, a Kiviteli Tervdokumentaci,
valamint a Szerzédés 1. szamU mellékletét képezd Kozbeszerzési Dokumentacié szerinti miszaki
tartalommal kell kiviteleznie.

Az Epitési Munkak kivitelezése soran a Vallalkozé a fenti dokumentumoktdl eltéré épitési munkakat a
Miszaki Ellendr elézetes irasbeli jovahagyasat kdvetden jogosult elvégezni, az Engedélyre vonatkozé
szabalyok betartasaval. Felek rogzitik, hogy amennyiben a Véllalkozé Engedélytdl eltérd épitési munkat
végez anélkiil, hogy az Engedélyt modositanak, gy felel az ebbdl eredd karokért, ideértve az illetékes
hatdsag altal kiszabott birsag megfizetését is.

MUNKATERULET

A Munkaterillet atadas-atvételének elékészitése és lebonyolitasa a Megrendeld feladata, melynek soran
a Megrendeld képviseletében a miiszaki ellenér jogosult eljarni. A Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozdt,
hogy a munkateriiletet a szerz8dés hatalyba Iépését kovetd 8 (nyolc) napon belll adja at. Ha a nyolcadik
nap nem munkanap, Ugy legkésébb a kovetkez0 munkanapon Az atadas-atvételi eljarasrdl, a Felek
jegyz6konyvet vesznek fel, amelyben rogzitik a Munkateriilet atadas-atvételének valamennyi lényeges
korliményét, feltételeit és a Felek atadas-atvétellel kapcsolatos esetleges észrevételeit. Az dtadas-atvétel
ténye, annak feltételei és korliményei az épitési napldban is régzitésre keriilnek.

A Munkaterllet szerzddésszer(i atadasanak idOpontjatol a miszaki atadas-atvétel lezarasaig a
karveszélyt a Véllalkozo viseli. A Munkateriilet atvételét kdvetden a biztonsagtechnikai kdvetelményeket,
a Munkatertlet megfeleld érzését a Vallalkozénak kell biztositania.

A Vallalkozd koteles a Munkateriletet rendben tartani, a keletkezd hulladékot és épitési tormeléket
rendszeresen elszallitani engedéllyel rendelkez6 kezel6hodz, a Beruhazas kivitelezéséhez igénybe vett
kozterlletet a szennyezddésektdl mentesiteni. A kozterllet esetleges igénybevételével kapcsolatos
koltségek a Vallalkozoi dij részét képezik. Amennyiben a Megrendelé a munkavégzés helyén a
kdvetelményeket nem kielégitd rendet észlel, Ugy felszdlithatjgk a Vallalkozdt a Munkater(let
rendbetételére.

A Véllalkoz6 a munkaterilet atadasatdl kezdve gondoskodik a Munkateriilet 6rzésérél, beleértve a
Munkatertletnek a Vallalkozé alvallalkozdi szamara atadott részét is. A helyszinre leszallitott valamennyi
anyagért és munkagépért a Vallalkozé a teljesités napjaig teljes kériien felel.

A Vallalkozd koteles az épitkezés helyszinén a vonatkozé hatalyos jogszabalyoknak megfelel6
épitéshelyszini tajékoztatd tablat felallitani, amely a vallalkozé dij részét képezi.

A SZERZODES TELJESITESE

Felek rogzitik, hogy a Szerzédést a Vallalkozonak kell teljesitenie. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a
teljesitéshez az alkalmassag igazolasaban részt vett szervezetet - amennyiben van ilyen szervezet - a
Kbt. 65. § (9) bekezdés szerinti mddon koételes igénybe venni. Az ilyen szervezetek bevonaséara, vagy
annak elmaradasara a Kbt. 138.§ (2) bekezdése iranyadoé.

[Alvallalkozé igénybevétele] A Vallalkozd a Szerz6dés teljesitéséhez alvallalkozd bevonasara
korlatozas nélkil jogosult, figyelemmel arra, hogy az alvallalkozé bevonasat a Megrendeld a Kbt. 65. §
(10) bekezdése alapjan nem korlatozta. Megrendelé felhivja a Vallalkozo figyelmét, hogy a Kbt. 138.§ (1)
bekezdése alapjan az alvallalkozéi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatjia meg a szerzédés
értékének 65%-at.

[Alvéllalkozé bejelentése] Megrendelé nem korlatozza a Vallalkozd jogosultségat alvéllalkozd
bevonasara, a Kbt. altal biztositott keretek kozétt. A Vallalkozd legkésébb a szerzé6dés megkotésének
iddpontjaban koteles a MegrendelGnek valamennyi olyan ismert alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz
a szerzOdés teljesitésében, és — ha a megeldz6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkoz6t még nem
nevezte meg — a bejelentéssel egy(tt nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozd
nem all kizaré okok hatalya alatt. A Vallalkozd a szerzGdés teljesitésének idétartama alatt koteles a
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Megrendel6nek minden tovabbi, a teljesitéshbe bevonni kivant alvallalkozot elbzetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyutt nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizard
okok hatalya alatt. Megrendel6 a Kbt. 138.§ (5) bekezdése alapjan rogziti, hogy a Szerzédés
teljesitésében részt vevd alvéllalkozd nem vehet igénybe a sajat teljesitésének 65 (hatvandt) szazalékat
meghaladd mértékben tovabbi kdzremiikodét. Felek megallapodnak, hogy az alvéllalkozd be nem
jelentésébdl fakado, a Megrendelét ért barmilyen hatrany kapcsan a Vallalkozét helytallasi kotelezettség
terheli..

A Vallalkoz6 az alvallalkozéval kotott szerz6désben az alvallalkozo teljesitésének elmaradasaval vagy
hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeliebb a szerzddés szerinti, afa nélkul
szamitott ellenszolgéltatas 10-10 %-at elérd biztositékot kothet ki.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé személyének jogutodlds miatti megvaltozédsara a Kbt. 139.§
rendelkezései az iranyaddak.

Felek rogzitik, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapjan a Felek a szerz6dés
megkotését kovetd kilencvenedik napig az arazott koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést
folytathatnak, amely soran a beépitésre kerilé egyes tételeket véglegesithetik.

EGYUTTMUKODES ES EPITESI NAPLO

[Felelés miiszaki vezetd] A Vallalkozo6 kdteles az eljarast megindité felhivasban elirt felelés miiszaki
vezetd szakemberrel rendelkezni. A Vallalkozé felelés helyszini képvisel6jét (felelés miszaki vezetd) és
elérhetbségeit az épitési naplo tartalmazza. A Vallalkoz6 a felelés miiszaki vezetd személyét csak a Kbt.
szabalyainak betartdsaval valtoztathatja meg.

A Villalkozd Nyertes Ajanlataban megnevezett felelés miiszaki vezeté: [ooo], nyilvantartasi
szama: [ooo]

[Miiszaki ellendr] A mszaki ellenér személyérél a Megrendeld téjékoztatja a Vallalkozot.

[Epitési napl6] Felek rogzitik, hogy az épitési naplo megnyitasara a Munkateriilet atadasakor keriil sor,
és azt a vonatkozo jogszabalyi rendelkezések szerint kell napra készen vezetni. A Vallalkoz6 koteles
tovabbé a kivitelezés, ill. a Szerzédéses Feladat folyaman minden fontos és lényeges tényt, problémat,
kérdést az épitési naploba az irdnyadd jogszabalyi eléirdsoknak megfeleléen bejegyezni.

A miszaki ellendr a szerzddés teljesitésének ellendrzése soran az épitési naplo adatai alapjan ellenérzik,
hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvéllalkoz6 vesz
részt, és az alvallalkozéi teljesités aranya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében
meghatarozott mértéket.

A Vallalkoz6 koteles a Megrendeld altal az épitési napléba tett bejegyzésekre 3 (hdrom) munkanapon
beliil az épitési naploban valaszolni. A Vallalkoz6 koteles az észrevételeket, miiszaki kifogasokat
figyelembe venni, az esetleges hibékat kijavitani.

Az eltakarasra keriild Epitési Munkak ellenérzése érdekében az Epitési Munkak megkezdése elétt a
Véllalkozd kételes az ellendrzések és vizsgalatok varhatd idépontjat 5 (6t) nappal kordbban az épitési
napléba bejegyezni.

A BERUHAZAS MUSZAKI ATADAS-ATVETELE

Az Epitési Munkak elvégzését kovetden a Vallalkozo koteles a Megrendeld részére irasban készre
jelenteni. A mlszaki atadas-atvételt a Vallalkozo készre jelentésrél sz016 értesitése alapjan a Megrendel
a miszaki ellendr utjan késziti el6é és 0 bonyolitia le. Az atadas-atvételre a Megrendelé meghivja a
Vallalkozo képviselsit. A miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor keriilhet sor, ha az Epitési
Munkak késziltségi foka olyan szintli, hogy az esetlegesen fennallo, hibak és hidnyossagok, nem
akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot, és ezek a hibak és hianyossagok a miiszaki atadas-atvétel
id6tartama alatt kijavithatoak, pétolhatdak. A mlszaki atadas-atvételi eljaras idétartama legfeljebb 30
naptari nap.

A miszaki atadas-atvétel megkezdésének feltételeként a Véllalkozd kételes a Megrendelének papir
alapon két példanyban és elektronikus adathordozon magyar nyelven étadni az tadasi dokumentaciot és
a vizjogi Uzemeltetési engedély megkéréséhez eljarashoz szlikséges okiratokat, igy kiléndsen a beépitett
anyagok min6ségi bizonyitvanyait, szikség szerint a gépkonyveket, a garanciajegyeket és a
megvalosulasi terveket. Szlkség szerint a miszaki atadas-atvétel sordn a Vallalkozé atadja a
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Megrendel6nek a kivitelezett munkarészek és beépitett berendezések karbantartdsanak szabalyait
tartalmazé karbantartasi utmutatot.

A miiszaki 4tadas-atvételi eljaras célja annak megallapitasa, hogy az Epitési Munkak a jelen Szerzédés
eléirasanak, illetve a kivitelezés soran elrendelt valtoztatdsoknak Osszességében és részleteiben
megfeleléen késziltek el. A Megrendeld6 nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi
ellenérzésére, amelyek mindségét a Vallalkozd valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem
mentesiti a Vallalkozét a felel6sség alol.

A Megrendel6 koteles a vizsgélat alapjan felfedezett hibakat, hianyossagokat, a hibas munkarészekre esé
koltségvetési 6sszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi igényeket a miszaki
atadas-atvételi jegyzO6konyvben rogziteni. A miliszaki atadas-atvételi jegyzOkonyvben a Megrendeld
nyilatkozik arrél, hogy az atvétel alatt 4llo Epitési Munkak megfelelnek-e a jelen Szerzédésben foglalt
kovetelményeknek és alkalmasak-e a rendeltetésszerii hasznalatra és az atadas-atvételre. Felek a Ptk.
6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik, hogy nem tagadhatd meg az atvétel a kivitelezés olyan hibaja
miatt, amely a rendeltetésszer(i hasznalatot nem akadalyozza.

Felek megallapodnak, hogy hataridében teljesit a Vallalkozd, ha a miszaki atadas-atvétel a Szerz6dés
3.1.2. pontjaban rogzitett teljesitési hataridén belll a mlszaki atadas-atvételi eljaras megkezdddik. A
Vallalkozd ezzel 6sszefiiggésben tudomasul veszi, hogy a hatésagok, szakhatdésagok, vagy a Megrendel
utasitasainak és elGirdsainak be nem tartasabol fakadd hibakat és hianyossagokat, a Vallalkozé a
Szerz6dés keretén belil koteles a Vallalkozoi dij terhére javitani, illetve potolni, fliggetlendl attdl, hogy a
az Epitési Munkak atadas-atvétele megtortént-e.

A miszaki atadas-atvételi jegyzékonyv részét képezd esetleges hiany- és hibalistaban meghatarozott
hianyossagok és hibak — amelyek kijavitasa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésének megfeleléen
nem akadalyozza a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatot — pétiasat és kijavitasat a Vallalkozé
koteles haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A hianyossagok és hibak pétlasanak és
kijavitdsanak hatarideje 15 naptari nap. A potlés és a javitas elkésziltét a Felek kozosen ellenérzik, és
annak megtorténtét jegyzékényvben rogzitik.

Az Epitési Munkak, ill. a Szerzédéses Feladat teljesitésének igazolasa és a Vallalkozé szamlainak
kiegyenlitése nem jelent semmilyen joglemondast a Megrendel6 részérdl, és utdbb az e feladatokkal
kapcsolatban felmertilt hibakra tekintettel is megtagadhaté a végleges atadas-atvétel.

Tekintettel arra, hogy az atadas-atvételi eljarason hatdsagi (kdzmiszolgaltatdi, stb.) jelenlét is szlikséges
lehet, amely hatbsagokat, szervezeteket az atadas-atvételre megfeleld idében kell meghivni, a Vallalkozd
a mivet (beruhazast) a megjelolt teljesitési hataridét megel6zéen 15 nappal koteles készre jelenteni.

A miiszaki atadas-atvétel idétartama maximum 30 (harminc) nap.

Vallalkozd szerzbdésszeri teljesitése a megvaldsulasi dokumentacié és adott esetben a vizjogi
Uzemeltetési engedély kérelemhez sziikséges engedélyes dokumentacié Megrendeld részére torténd
atadasaval zarul. A hatalyos jogszabalyok alapjan a megjel6lt dokumentumok része a sikeres muszaki
atadas-atvétel jegyz6konyve. Ennek megfeleléen az el6irt dokumentalasi kotelezettségeit Vallalkozé a
sikeres m(iszaki dtadas-atvételtdl szamitott 8 napon belil, vagy ha az nem munkanap, akkor legkésébb
az ezt kovetd els6 munkanapon teljesiti.

A Felek a szerzédést a szerz6déses kotelezettségek mindkét Fél altali maradéktalan teljesitésig kotik,
vagyis a szerz6dés a kivitelezési id6szakra vonatkoz6 rendelkezései — ide nem értve a jotallasi és
szavatossagi id6szakot, ill. kotelezettségeket — a vallalkozo6i végszamla maradéktalan kiegyenlitésével
zarul.

JOTALLAS

[A jotallas tartalma] A Vallalkoz6 a jelen Szerzédés szerinti Jotallasi Idészakban jotallast véllal a
Szerz8désben részére meghatarozott feladatok és kotelezettségek szerzédésszerii teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mingségéért, igy kulonosen, de nem
kizarélagosan azért, hogy
10.1.1. az Epitési Munkak a jelen Szerzédés rendelkezéseinek, valamint a teljesités idépontjaban
alkalmazandd jogszabéalyok és szabvényok elbirasainak megfelelnek, és a Szerzédéses cél
elérését maradéktalanul biztositjak,
10.1.2. az Epitési Munkaknak nincsen a Vallalkozo cselekedetébdl vagy mulasztasabol szarmazé
olyan hibaja, vagy a nem megfelelé anyagokbdl vagy a szakértelem hianyabdl eredé olyan
hibaja, amely a rendeltetésszer(i hasznalatot akadélyozza.
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A jelen fejezetben vallalt jotéllas alapjan a Vallalkozot terheld kotelezettségek teljesitését a Megrendeld
jogosult kdzvetlenil a Vallalkozo6tdl kovetelni. A Megrendeld a jotallasi idészak kezdé napjaig értesiti a
Véllalkozot a jotéllasi igények érvényesitésére jogosult személyérdl.

[Jotallasi idészak] A Vallalkozd a jelen fejezet szerinti jotallasra a szerzédésszer(i miszaki atadas-
atvétele sikeres lezarasanak napjat kovetd naptol, az azt kévetd 36 (harminchat) honapig kételes (a
tovabbiakban: "Jétallasi Idészak").

A Jotéllasi 1d6szak a Ptk-ban meghatarozott esetekben Ujbdl indul, illetve nyugszik, és a nyugvés
id6étartamaval meghosszabbodik.

[A jotallas rendje] A Vallalkozé a jotallas keretében a jelen fejezet szerinti szolgaltatdsokat kiilén dijazas
nélkll nydjtia, azaz nem szamit fel dijat, figgetlendl az igénybevételi alkalmak szamatdl, illetve az
igénybeveteli iddszak hosszatol.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult kételes a tudomasszerzést kovetéen haladéktalanul értesiteni a
Vallalkozét az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibarél, hianyossagrol, az érvényesiteni kivant
igénye és a Vallalkoz6 jotallasi kdtelezettsége teljesitésére szabott ésszerl hataridd megjeldlésével. A
Vallalkozd vonatkozé kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irasbeli értesités kézhezvételétdl
szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Vallalkozo altal vallalt jotallas alapjan fennallo6 szavatossagi
jogok érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétl eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval
kizardlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat kdvetden élhet.

Vallalkoz6 a jotallasi kotelezettsége alatt a hiba bejelentésétél szamitott 3 munkanapon belll koteles az
igény teljesitését felmémi, a javitasokat ésszer( hataridén — legkésébb 15 nap — bellil elkezdeni és
megfelel6 személyi allomannyal annak befejezéséig folyamatosan munkat végezni. A hiba kijavitasanak
végsd hatérideje a Megrendelé és Vallalkozd képviselbjének az egyeztetése eredményeként
meghatarozott id6tartam az iranyado.

Amennyiben a Vallalkoz6 a Megrendeld értesitése ellenére nem teljesiti a jelen fejezet szerinti jotallasi
kételezettségeit, Ugy a jotallasi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Vallalkozd koltségére és
kockazatara kijavittathatja.

Véllalkozdnak biztositania kell, hogy a Megrendel6 a jotéllasra vonatkozd jogosultsagat a jotéllasra
vonatkozd dokumentumokkal a Véllalkozd kdzremikodése nélkll is tudja érvényesiteni a gyartoval
és/vagy a forgalmazoval szemben.

Véllalkoz¢ jotallasi kotelezettsége — az érintett hibéval kapcsolatban — megsz(inik, ha a hiba a teljesitést
kovetden keletkezett, kulondsen, de nem kizarolagosan rendeltetésellenes vagy szakszer(itlen hasznalat,
szandékos rongalds vagy erdszakos behatds, elemi csapés, szikséges karbantartds hianya miatt
kovetkezett be.

Felek rogzitik, hogy a jotallasi idészak 12. (tizenkettedik), 24. (huszonnegyedik) és s 36. (harminchatodik)
hdnapjaban, legalabb 8 (nyolc) nappal a hdnap vége elétt kordbban egyeztetett idépontban garancialis
bejarast tartanak, garancialis igénybejelentés megtorténtétdl fuggetlendl, amelyen jegyzékonyvet vesznek
fel.

BIZTOSITAS

A Vallalkozé a kivitelezési munkak tekintetében teljes kor( épitési-szerelési biztositast (CAR) koteles kotni
a kivitelezési munkékra és minden a jelen szerz8désekben foglalt cél elérése céljabdl az épitési
Munkaterileten talalhatd felvonulési berendezésre és segédanyagra, épitéanyagra, berendezésre,
tovabba a harmadik személyeknek, kllondsen a kornyez6 épiletekben, utakban, jardakban,
kozterlletekben, névényzetben és zoldfeliiletekben, okozott kérra, valamint a Megrendelének okozott
minden vagyoni karra. A Vallalkoz6 koteles az altala megkotott teljes korli épitési-szerelési biztositas
(CAR) hatalyat a Munkaterilet atvételétdl kezd6déen a miiszaki dtadés—atvételi eljaras sikeres lezérasatol
szamitott 60. (hatvanadik) napig fenntartani, minimum 5.000.000,- Ft/ karesemény és 30.000.000,- Ft
Ikérév biztositasi dsszeg erejéig. Az épitési-szerelési biztositas tekintetében biztositottként fel kell tintetni
a Megrendel6t is.

A Véllalkozo koteles benyujtani a Megrendelé szamara az altala megkotott teljes kord épitési-szerelési
biztositasra vonatkozo biztositasi kotvények és mellékleteik méasolatait, és a biztositasi dij befizetések
teljesitését igazold dokumentumokat. A biztositasi kotvények eredeti vagy hitelesitett masolati példanyat
Véllalkozd legkésébb a jelen szerz6dés hatalybalépését kéveten, az eredeti biztositasi kotvény
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kézhezvételéttdl szamitott 5 munkanapon belll koteles atadni Megrendelének. A Felek egymés kozti
jogviszonyaban a vagyonbiztositas keretében minden biztositasi dsszeg a Megrendel6t illeti. Ha a
Vallalkozé elmulasztja biztositas megkotését, vagy érvényben tartasat, a Vallalkozo kételes megfizetni
minden a jelen szerzédés teljesitése folytan Megrendeldnek okozott koltséget, kart, kiilondsen, amelyet a
biztositas fedezett volna.

SZERZODESSZEGES ES A SZERZODES MEGSZUNESE

Amennyiben a Véllalkozd nem vagy nem szerzddésszertien teljesiti a jelen Szerz4dés alapjén terheld
barmely kotelezettséget, Ugy a Megrendel6 irasbeli értesitésében felhivhatjia a Vallalkozdt, hogy a
Megrendeld altal a kérilmények figyelembevételével meghatarozott ésszerd, de legfeljebb 10 (tiz) napos
pothataridén bellil orvosolja a szerzédésszegését. Amennyiben Vallalkozo a péthataridén bellil nem
orvosolja a szerz6désszegését, ugy a Megrendel6 jogosultta valik a Szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani.

A Megrendel6 sulyos szerz6désszegésre vald hivatkozassal azonnali hatalyd felmondéassal
megsziintetheti a Szerzdést — a Szerzédés egyéb részeiben foglaltakon tul - az alabbi esetekben is:

12.2.1. ha a Vallalkozd a Megrendeld irasbeli felszolitasara, a Megrendeld altal kifogasolt vagy
hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolia a megadott hatariddn belll, vagy
ismételten szerzédésszegést kovet el;

12.2.2. ha a Vallakozd fizetésképtelenségét birdsag joger6sen megallapita és elrendeli a
felszamolasat, végelszdmolads ala kerll, illetve az illetékes birésag elrendeli a
kényszertOrlését;

12.2.3. ha a Véllalkoz6 felel6sségbiztositasa a Szerzédés hatélya alatt megsziinik, vagy az el@irt
mérték, vagy terjedelem ala csokken;

12.24. aVallalkozd, alvallalkoz6ja a Megrendel6 és/vagy a miiszaki ellenér jovahagyasa hianyaban
végez a Szerzdés szerint megrendeldi dontési jogkdrbe tartozé feladatokat,

12.2.5. a Véllalkozé nem a Szerzédésben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendeld és/vagy a
miszaki ellenér felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetbleg alvallalkozdja vagy
kozrem(ikoddje barmely mddon akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendeld
ellenérzési jogainak gyakorlasat;

12.2.6.  a Véllalkozd nem a jogszabalyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz eleget az épitési
naplé vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

12.2.7.  akésedelmi kdtbér mértéke eléri a Szerz8dés szerinti maximumot;

12.2.8. ha a szerzédés megkotését kovetben jut a Megrendelé tudomaséra, hogy a Vallalkozo
tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarashol;

12.2.9. a Szerzbdés ellehetetlenil olyan okbol, amelyért a Vallalkozo felelés vagy az érdekkorébe
esik.

A Megrendeld, sulyos szerzédésszegésre tekintet nélklil megsziintetheti a szerz8dést, azonnali hatallyal,
ha

12.3.1.  feltétlenil szlikséges a szerzédés olyan Iényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan Uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

12.3.2. a Vallalkozé nem biztositjia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkoz6
személyében érvényesen olyan jogutodias kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-ban foglaltaknak;

12.3.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabélyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurdpai Uni6 jogabdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogseértés miatt a szerz6dés nem semmis

A Megrendeld azonnal hatallyal felmondja a szerz8dést, ha
12.4.1. a Vallalkozdban kdzvetetten vagy kozvetlenl 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjadban meghatarozott feltétel;
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12.4.2. a Vallalkozo6 kozvetetten vagy kdzvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjadban meghatarozott feltétel

A Szerzédésben meghatarozott felmondasi ok bekdvetkezése esetén, tovabba a Vallalkozé barmely
egyéb szerzddésszegése esetén a Megrendeld jogosult a Vallalkozd részére kildott értesitéssel a
Szerzb6dést azonnali hatallyal felmondani. A Vallalkozdnak kiildétt értesitésben meg kell jeldIni az azonnali
hatélyu felmondas tényét és okat. A Szerzédés Megrendel altali azonnali hatélyu felmondasa esetén a
Véllalkozd koteles a Szerzédés szerinti tevékenységét az értesités kézhezvételét kovetéen azonnali
hatallyal megszintetni. A Szerz6dés az azonnali hatalyu felmondasrél sz6l6 értesités Vallalkozé altali
kézhezvételének napjan megszinik.

A Szerz6dés Megrendelé altali azonnali hatalyd felmondas esetén a Felek kozott elszamolasi
kételezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld kételes a Vallalkozénak a Vallalkozéi Dij
elvégzett Vallalkozéi feladatokkal aranyos részét megfizetni. A Felek kdzott a Megrendel6 altali azonnali
hatalyu felmondas idépontjat megelézéen el nem szamolt Vallalkozéi teljesitések kozil kizardlag azok
kerllhetnek a Vallalkozé részére kifizetésre, amelyek szerzédésszeri teljesitését a Megrendeld az altala
kiallitott Teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben az azonnali hatalyu felmondasra okot add korilmény beallta esetén a Megrendeld
megitélése szerint az addig teljesitett Epitési Munkak dnmagukban nem hasznalhatoak, vagy a folytatasra
nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak, a Megrendel6 az azonnali hataly( felmondas
helyett ddnthet az eléllas mellett, amely a Szerzédést a megkdtésének idépontjara visszamendleges
hatallyal sziinteti meg, és a Vallalkozd koteles sajat koltségén az addigi munkarészek elbontasara,
elszéllitasara, és az addig kifizetett Vallalkozo6i Dij visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyu
felmondasra vonatkozd szabalyokat az elallasra is alkalmazni kell.

A Szerz6dés Megrendeld altali azonnali hatalyu felmondésa/eléllésa esetén a Vallalkozo koteles
megtériteni a Megrendelének a Szerzédés id6 elétti megsziinésébél eredd, és mas uton meg nem térdlt,
hitelt érdemléen igazolt teljes karat.

KESEDELMI, MEGHIUSULASI KOTBER, KARTERITES

[Késedelmi kétbér] Amennyiben a Vallalkoz6 az Epitési Munkak teljesitési véghataridejét olyan okbdl,
amelyért felel8s, elmulasztja, igy a Megrendeld jogosult a Vallalkozoval szemben késedelmi kdtbért (a
tovabbiakban: "Késedelmi Kaotbér’) érvényesiteni, figyelemmel a Ptk. 6:186.§-ara. A késedelmes
teljesités esetén fizetendd Késedelmi Kotbér mértéke a netté Vallalkozéi Dij 0,25 %-a (azaz nulla egész
huszonét szazaléka) naponta. A Késedelmi Kothér 6sszegének felsé hatara a netté Vallalkozéi Dij 5%-
anak megfelelé 6sszeg. Amennyiben a késedelmi kotbér eléri a maximumat, a Megrendeld jogosult a
Szerz8dést azonnali hatallyal felmondani, illetve attol elallni.

A Késedelmi Kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejileg esedékes. A Késedelmi Kotbér jelen
Szerzddés szerinti megfizetése nem mentesiti a Vallalkozét a jelen Szerzédés keretében véllalt barmelyik
kételezettségének teljesitése aldl. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a Vallalkozot
a késedelmébél eredd, a megfizetett Késedelmi Kotbért meghaladd mérték igazolt kér - igy kulondsen a
teljesitési hataridé meghosszabbodasabdl adddd tdbbletkamatok, esetleges tdbbletkoltségek -
megtéritésére vonatkozd kotelezettsége aldl. A Megrendelé a szerz6désszegéssel neki okozott kar
megtéritését akkor is kdvetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

[Meghiusulasi  kotbér] A  szerz6dés meghidsulasa esetén  meghilsuldsi  kotbér (a
tovabbiakban: ”Meghidsulasi Kotbér”) érvényesitésének van helye a Vallalkozéval szemben,
figyelemmel a Ptk. 6:186.§-ara. MeghiUsulasnak minésul kiléndsen a Vallalkozé felelésségi kérében
bekdvetkezett lehetetlenilés, tovabba a Vallalkozd szerzédésszegésére alapitott azonnali hatalyu
felmondas vagy elallas. A Meghitsulasi Kétbér mértéke a tartalékkeret nélkili nettd vallalkozoi dij 30
(harminc) szazaléka.

A Meghilsulasi Kotbér a szerz6dés meghilsulasaval egyidejileg valik esedékessé. A Meghiusulasi
Kotbér érvényesitése esetén a Vallalkozoval szemben érvényesitett késedelmi kotbér a Vallalkozo altal
fizetendd Meghiusulasi Kétbér 6sszegét csdkkenti, feltéve, hogy a Véllalkozé késedelmi kétbér teljesitési,
kétbér-fizetési kotelezettségének szerzédésszeriien eleget tett. A Meghiusulasi Kotbér megfizetése nem
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mentesiti a Vallalkozét a meghiusulasbél eredd, a Meghiusulasi Kétbért meghaladd mértékd, igazolt karok
megtéritésére vonatkozo kotelezettség aldl.

IRANYADO JOG ES VITARENDEZES

A Szerzddésre a magyar jog iranyado.

A Felek a Szerz6dés megkotésével és teljesitésével 6sszefliggésben esetlegesen felmeriilé jogvitaikat
megkisérlik kozvetlen, targyalasos uton rendezni. A Felek birdsaghoz fordulhatnak, amennyiben a
koz6ttuk fennalld vitét a vitas kérdésre vonatkozo értesités kézbesitését kovetd 30 (harminc) napon beldl
nem tudjak rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Szerz6dés megkdtésével és teljesitésével 6sszefliggésben
esetlegesen felmerild jogvitaik rendezése érdekében mediatori kdzremiikddést nem vesznek igénybe és
jogvitajuk nem terjesztik eseti, vagy allandé valasztottbirdsag elé.

A Szerz6déshdl eredd vagy azzal kapcsolatban felmeriilé valamennyi jogvita esetén a hataskérrel és
illetékességgel rendelkezé magyar birosag jar el.

VEGYES RENDELKEZESEK

A Vallalkoz6 tudoméssal bir arrél, hogy a koltségvetési pénzeszkozok felhasznalasaval kapcsolatban az
Allami Szamvevészék az allami szamvevészékrol szo6l6 2011. évi LXVI. torvény 5. §-a, a kormanyzati
ellenérzési szerv az allamhaztartasrol szolo 2011. évi CXCV. torvény 63-68. §-ai alapjan ellendrzési
jogosultsaggal rendelkezik.
A Vallalkoz6 koteles tmi, hogy az ellendrzésre jogosult szervek a Beruhazas megvaldsitasaval
kapcsolatos ellenérzési és vizsgalati tevékenységiiket zavartalanul folytathassak. A Vallalkozé kételes
tovabbéa az el6zetesen bejelentett helyszini ellenérzések alkalmaval jelen lenni, a Szerzédésben vallalt
kotelezettségei teljesitéséhez kapcsolddo iratokat, bizonylatokat, kdnyveket, nyilvantartdsokat az
ellenérzés soran az ellenbrzést végz6 szervezetek barmelyikének kérésére rendelkezésre bocsatani, az
ellenérzéshez sziikséges informaciok, adatok, tények, korlimények, egyéb feltételek megismerését
biztositani, illetve a szlkséges felvilagositast megadni, valamint az ellenérzé szervekkel az ellen6rzés
soran egyuttm(kaodni.

A Szerzddés alapjan vagy azzal 6sszefiiggésben tett valamennyi értesités vagy egyéb kdzlés irasbeli

format igényel és a Felek jelen pontban meghatarozott cimére kuldendé. Az értesités kizarolag az alabbi

esetekben tekintendd kézbesitettnek:

15.3.1. személyes kézbesités vagy futarszolgélat esetén a cimzettnek, képviseléjének, vagy
meghatalmazottjanak atvételi igazolassal / elismervénnyel atadtak,

15.3.2. e-mail Utjan torténd kézbesités esetén a cimzett részérdl térténé automatikus vagy kifejezett
visszaigazolas kuldésével,

15.3.3. telefaxon toérténd tovabbitds esetén a sikeres kézbesitésigazolds az alabbi pontban
meghatarozott telefax szadm vonatkozasaban rendelkezésre all (amennyiben a sikeres
kézbesitésigazolas munkanapokon 16.00 drat kdvetden, vagy munkanaptdl eltéré napon kerdl
kiallitdsra, Ugy a kézbesités a kdvetkezd munkanapon tekintendé megtérténtnek), vagy

15.3.4. ajanlott tértivevényes levél esetén az esetleges tértivevényen feltiintetett idépontban, de
legkésbbb a feladast kdvetd 6. (hatodik) munkanapon.

A Felek értesitési cimei:
Megrendel6
Kapcsolattarto: .............
Cim: e,
E-mail: ...ccoooeeeiie
Telefon: ..cooooeevvvieiinnnne
Telefax: ...coovvvvvviiieeeenn,

Vallalkozo
Kapcsolattarto: ...............
Cim: e,
E-mail: ...ccooeeeeiie
Telefon: .ccooooeeviiiiiinnnn,
Telefax: ...cooovvvvviiieenenn,
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Miszaki ellenér:
Kapcsolattarto: ...............
Cim: e,
E-mail: ..o
Telefon: .cooooeevivviiinnnnns
Telefax: ..ocovvvveeiieene,

15.5. Megrendeld a Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapjan régzitik, hogy a kiilfoldi addilletéségl Vallalkozo kételes
a szerzG6déshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a
magyar adéhatdsag kdzvetlenill beszerezhet a Vallalkozora vonatkozd adatokat az orszagok kézotti
jogsegély igénybevétele nélkil.

15.6. A Szerzddés kizarolag irasban, a Kbt. 141. §-aban foglaltaknak megfeleléen médosithaté.

15.7. A Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezd mellékletek:

1. sz. melléklet:  Kdzbeszerzési Dokumentacié
2. sz. melléklet:  Nyertes Ajanlat
3.sz. melléklet:  Vallalkozé atlathatosagi nyilatkozata

A Felek a jelen Szerz8dést elolvastak, és kdzds értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, 4
példanyban jévahagyolag alairtak.

Kelt: Kelt:
Battonya Varos Onkormanyzata [...]
P.H. P.H.
Képviseld: Marjai Janos Gydrgy polgarmester Képviselo: [...]
Megrendel6 Véllalkozd

Ellenjegyzés(ek): [...]



